
شماره 

ردیف
متن مصوبه

دستگاه مسئول /نام 

نماینده
نتیجه اقدام

دلایل عدم 

تحقق
گام  پیشنهادي  بعدي

1

			 مقرر گردید کارگروهی با محوریت معاونت پیشگیري از وقوع جرم 

قوه قضائیه و با عضویت وزارت کشور، میراث فرهنگی، گردشگري و 

صنایع دستی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شوراي عالی استان 

ها، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو ، ثبت اسناد و املاك، سازمان برنامه 

و بودجه و شرکت بازآفرینی شهري تشکیل و نسبت به احصاء قوانین و 

احکام اولویت دار که داراي ضریب وزنی بالا و اثر گذار در امر 

بازآفرینی شهري و پیش گیري از گسترش بافتهاي ناکارآمد می باشند 

اقدام و گزارش آن ظرف مدت دوهفته تهیه و به دبیرخانه ستاد ملی 

(جهت درج در دستور کارهاي آتی ستاد) ارائه گردد.

قوه قضاییه / آقاي 

ساوري

عمده قوانین احصا و طی نامه  شماره 

9000/800/19143 مورخ 98/10/24  به دبیرخانه 

ستاد  اعلام شده است.

کارگروه 

تخصصی 

مربوطه توسط 

نماینده قوه 

قضاییه تشکیل 

نشده است.

 تشکیل کارگروه طی هفته جاري و  احصا قوانین و 

ارسال گزارش به دبیرخانه

جلسه 51 مورخ 98/9/9 

ستاد ملی مصوبه 1

2

		 از آنجایی که بین ماموریت ها و فعالیت هاي بنیاد مسکن انقلاب 

اسلامی و دهیاري هاي کشور در روستاها تعارضات و تناقضات قانونی 

و اجرایی مشاهده می گردد مقرر گردید جلسه اي با محوریت بنیاد 

مسکن انقلاب اسلامی تشکیل تا نسبت به ارائه راهکارهاي پیشنهادي و 

قانونی اقدام  و در جلسات آتی ستاد ملی بازآفرینی شهري طرح گردد.

بنیاد مسکن انقلاب 

اسلامی/ آقاي 

مهندس تابش

جلسه در بنیاد مسکن در تاریخ 98/10/14 برگزار 

و اقدامات آتی و توافقات طی صورت جلسه 

مورخ 7996/ص مورخ 01/11/98 تهیه و ابلاغ 

گردید.مچنین در تاریخ 98/10/17 معاون محترم 

امور دهیاریهاي سازمان شهرداریها و دهیارها 

نقطه نظرات معاونت را به بنیاد اعلام نموده اند 

که در متن صورتجلسه بنیاد لحاظ نشده است

-
برگزاري جلسه مجدد و تصمیم گیري در خصوص 

÷یشنهادات معاونت دهیاریها

جلسه 51 مورخ 98/9/9 

ستاد ملی مصوبه 2

3

		 مقرر گردید برنامه ها و پروژه هاي مصوب ستادهاي استانی بازآفرینی 

شهري در سال 1397 به دستگاهها عضو ستاد ملی ارسال تا ضمن بررسی 

و تکمیل، نسبت به ارائه گزارش عملکرد در جلسات آتی ستاد اقدام 

نمایند.

شرکت بازآفرینی 

شهري ایران، آقاي 

دکتر عبوري

برنامه و پروژه ها به تفکیک دستگاه احصاء و به 

دستگاه ها (18 مورد) ارسال گردید.و موضوع با 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت ورزش 

و جوانان و وزارت نیرو و سازمان امور اجتاماعی 

هماهنگ گردید

پیگیري و اخذ گزارش عملکرد طبق برنامهمحقق شد
جلسه 51 مورخ 98/9/9 

ستاد ملی مصوبه 3

4

	 مقرر گردید سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور برنامه ها و 

پیشنهادات کارگروه تدوین برنامه اقدام براي روستاهاي واقع در حریم 

شهرها در هماهنگی با کارگروه پیش بینی و پیش گیري از گسترش 

بافتهاي ناکارآمد شهري و بنیاد مسکن اتقلاب اسلامی با نگاه عملیات 

محور و بر اساس میزان اثرگذاري و اولویت در سه دسته اقدامات فوري 

و آنی- میان مدت - بلند مدت دسته بندي و در جلسه آتی ستاد ملی 

ارائه نماید.

سازمان شهرداریها و 

دهیاریها /آقاي دکتر 

جمالی نژاد

برنامه عملیاتی توسط کارگروه تدوین گردید و 

در دستور کار جلسه حاضر ستاد می باشد
طرح و بررسی و اخذ مصوبه از ستاد ملی

جلسه 51 مورخ 98/9/9 

ستاد ملی مصوبه 4

5

	 جدول اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز بازآفرینی شهري مطابق با 

مصوبه قبلی ستاد ملی براي سالهاي 1399 و 1400 (به شرح جدول 

پیوست شماره یک) مجدداً مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید با 

تأکید بر اینکه ارقام بر اساس نرخ سال 1396 بوده و مورد تعدیل واقع 

نشده است به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردد. دستگاهها 

عضو ستاد موظف شدند ضمن اطلاع رسانی به وزراء و بالاترین مقام 

دستگاه جهت طرح و پیگیري سهم بودجه بازآفرینی شهري در هیأت 

محترم دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

شرکت بازآفرینی 

شهري ایران، آقاي 

دکتر عبوري

بخش اول مصوبه مبنی بر تهیه جدول اعتبارات و 

تسهیلات مورد نیاز بازآفرینی شهري مطابق با 

مصوبه قبلی ستاد ملی براي سالهاي 1399 و 

1400 تهیه و به سازمان برنامه وبودجه ارسال شده 

است. و همچنین طی مکاتبه اي جهت معرفی 

مدیران برنامه و بودجه دستگاهها ارسال شده 

است.

-

ارائه گزارش دستگاهها در خصوص نتیجه اقدامات در 

خصوص سهم بودجه بازآفرینی به دبیرخانه و ارائه 

گزارش از طرف سازمان برنامه و بودجه در خصوص 

نتیجه پیگیریهاي دستگاه هاي عضو ستاد. برگزاري جلسه 

با مدیران برنامه و بودجه دستگاهها

جلسه 51 مورخ 98/9/9 

ستاد ملی مصوبه 5

6

	 دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهري(شرکت بازآفرینی شهري ایران) 

در اجراي بند الف ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، 

اجتماعی و فرهنگی کشور نسبت به بازنگري برنامه بازآفرینی شهري 

طی سالهاي 1399 و 1400 در چهار محور 1- مقاوم سازي و نوسازي 

مسکن از طریق تسهیلات بانکی2-احداث خدمات زیربنایی محلات از 

طریق دولت با جذب کمک هاي خیرین 3-احداث خدمات روبنایی و 

تأمین سرانه ها توسط دولت و دستگاههاي خدمات رسان شهري و 

کمک هاي خیرین 4- توانمندسازي ساکنین محلات از طریق تسهیلات 

و کمک هاي بلاعوض دولت به تفکیک دستگاهها، استان، شهر و محله 

و طرح در جلسات آتی ستاد اقدام نماید.

شرکت بازآفرینی 

شهري ایران، آقاي 

دکتر عبوري

شوراي برنامه ریزي و توسعه شرکت با ابلاغ 

آقاي دکتر عبوري براي این موضوع تشکیل و در 

حال اخذ ÷یشنهادات استانها در قالب چهار محور 

مصوبه می باشد و طبق برنامه ریزي انجام شده 

نتیجه براي تصویب در اولین جلسه سال آتی 

مطرح خواهد شد همچنین برنامه ملی سازمان 

امور اجتماعی وزارت کشور و اولویت بندي 

نقاط بحرانی به لحاظ سکونت  در محلات داراي 

دفتر تسهیل گري و توسعه محلی براي تنظیم این 

برنامه مدنظر می باشد

نیاز به بررسی 

بیشتر دارد.
تنظیم و ارائه برنامه در اولین جلسه سال آتی

جلسه 51 مورخ 98/9/9 

ستاد ملی مصوبه 4

گزارش عملکرد اعضاي ستاد ملی طبق مصوبات جلسات 51 و 52 - دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهري 1398/11/5
توضیحات
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7

مقرر گردید جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهري تا پایان سال 1398 به 

صورت ماهانه یک جلسه(به شرح جدول پیوست شماره دو) برگزار 

گردد و نمایندگان تام الاختیار معرفی شده دستگاهها شخصاً در جلسات 

حضور یابند.

شرکت بازآفرینی 

شهري ایران، آقاي 

دکتر عبوري

-انجام گردید
جلسه 51 مورخ 98/9/9 

ستاد ملی مصوبه 4

8

مقرر گردید برنامه اجرایی  بحرانی ترین محلات ناکارآمد شهري توسط

شرکت بازآفرینی شهري ایران تهیه و در جلسه آتی ستاد ملی جهت

بررسی ارائه گردد.

شرکت بازآفرینی 

شهري ایران، آقاي 

دکتر عبوري

گزارش مربوطه در تاریخ 22/10/98 در  جلسه 

کمیته فنی ستاد ملی ارائه شد که با برخی 

اصلاحات مورد تایید قرار گرفت و پس از 

اصلاحات در جلسه هیات مدیره مورخ 

23/10/98 ارائه گردید.

-
تقسیم کار بین اعضاي اصلی دست اندر کار برنامه و 

شروع عملیات اجرایی

جلسه 52 مورخ 98/10/7 

ستاد ملی مصوبه 1

9

مقرر گردید به منظور کاهش و پیشگیري از گسترش اسکان غیررسمی 

سامانه برخط پایش و کنترل اسکان غیررسمی با اولویت کلانشهرها 

توسط شهرداري هاي کشور با همکاري وزارت کشور (سازمان 

شهرداریها و دهیاریهاي کشور، سازمان امور اجتماعی )  و شرکت 

بازآفرینی شهري ایران راه اندازي شود.

سازمان شهرداریها و 

دهیاریها، آقاي 

جمالی نژاد و شرکت 

بازآفرینی شهري 

ایران، آقاي دکتر 

عبوري

1-موضوع در کمیته فنی ستاد ملی با حضور 

نماینده سازمان شهرداریها برگزار گردید 2- 

جلسه با سازمان شهرداریها و نمایندگان 

شهرداریهاي مشهد و نسیم شهر  از شهرداریها در 

تاریخ 98/10/30 برگزار گردید.

عدم پذیرش 

محوریت اقدام 

توسط 

نمایندگان 

سازمان 

شهرداریها و 

دهیارها

1- انتخاب متولی و مسئول تشکیل سامانه برخط 2- 

تاشکیل کارگروه ملی با حضور................ 3- تأمین 

بودجه مورد نیاز

جلسه 52 مورخ 98/10/7 

ستاد ملی مصوبه 2

10

با توجه به اینکه مدلهاي تامین منابع مالی براي بهسازي و نوسازي  

بافتهاي ناکارآمد شهري دچار مشکل و ضعف است مقرر گردید براي 

بررسی این موضوع و ارائه راه حل  بانک مرکزي با همکاري  بانک 

مسکن و مشارکت سازمان برنامه و بودجه، شرکت بازآفرینی شهري 

ایران و شهرداري تهران به نمایندگی از کلانشهرهاي کشور مدل 

پیشنهادي خود را بر اساس ظرفیتهاي موجود تهیه نمایند. گزارش اقدام 

این کمیته به دبیرخانه ستاد ملی ارائه گردد.

بانک مرکزي، آقاي 

میرمحمد صادقی

طی نامه شماره 98/376307 مورخ 98/10/30 

بانک مرکزي اعلام نموده است که از طریق 

سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر نهادهاي 

زیربط اقدام گردد

عدم پذیرش 

مصوبه توسط 

بانک مرکزي

تعیین تکلیف مسئو.ل اقدام توسط ستاد ملی
جلسه 52 مورخ 98/10/7 

ستاد ملی مصوبه 3
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ردیف
متن مصوبه
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نماینده
نتیجه اقدام

دلایل عدم 
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گام  پیشنهادي  بعدي

توضیحات

11

به منظور بررسی و تدقیق  شیوه نامه شناسایی  محدوده هاي هدف 

بازآفرینی شهري مقرر شد کمیته اي به ریاست دبیرخانه شوراي عالی 

شهرسازي و معماري ایران با همکاري مرکز آمار ایران، شرکت 

بازآفرینی شهري ایران و سازمان نوسازي شهر تهران تشکیل و موضوع 

مورد بررسی و نتیجه به دبیرخانه ستاد ملی ارسال گردد.

معاونت شهرسازي و 

معماري وزارت راه و 

شهرسازي، سرکار 

خانم دکتر صادق

در دستورکار دوم جلسه مورخ 30/10/98 

شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران، گزارش 

"آسیب-شناسی شیوه-نامه شناسایی محدوده-ها و 

محلات هدف بهسازي و نوسازي شهري و ارائه 

راهکارهاي مداخله در آنها" موضوع مصوبه 

مورخ 22/08/96  شوراي عالی شهرساز ي و 

معماري ایران؛ ارائه و مصوب گردید تا شش ماه 

بر اساس سه شاخص مصوب قبلی شورا اقدام و 

ظرف شش ماه آینده شیوه نامه اصلاح شده 

توسط شرکت جهت طرح در شورا ارسال 

گردد.همچنین مقرر گردید شاخص هاي 

ناکارآمدي مربوط به وظایف هر دستگاه به 

دستگاه مربوطه عضو ستاد ملی جهت بهره 

برداري ارسال گردد

نیازمند بررسی 

پیشنهادي 

شرکت در 

کمیته هاي فنی 

و طرح در 

شوراي عالی 

شهرسازي و 

معماري می 

باشد

ارسال شاخص هاي ناکارآمدي به دستگاهها - ارسال 

پشیوه نامه اصلاحی شرکت و تصویب در شوراي عالی 

شهرسازي

جلسه 52 مورخ 98/10/7 

ستاد ملی مصوبه 4

12

با توجه به ضوابط و معیارهاي خاص ناظر بر بافتهاي تاریخی از یکسو و 

مشکلات ساکنان و مالکان این بافتها و تکالیف تعیین شده در ماده 59 

قانون برنامه ششم که بر این محلات نیز ناظر است  مقرر گردید وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی، معاونت شهرسازي و 

معماري ایران و شرکت بازآفرینی شهري ایران برنامه و راهکارهاي 

اقتصادي نمودن ورود سرمایه گذاران به بافت هاي تاریخی و 

توانمندسازي ساکنان و مالکان و سازوکارهاي اجرایی را ارائه نمایند.

وزارت میراث 

فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگري، آقاي 

طالبیان

تشکیل جلسه و تنظیم دستورالعملطبق اعلام جلسه در روز سه شنبه مورخ 98/11/8  در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري برگزار می گردد
جلسه 52 مورخ 98/10/7 

ستاد ملی مصوبه 5

13

با توجه به درخواست تدقیق محدوده هاي بافتهاي ناکارآمد شهر تهران 

مقرر گردید شوراي عالی شهرسازي و معماري با همکاري سازمان 

نوسازي شهرتهران و شرکت بازآفرینی شهري ایران  نسبت به بررسی  

موضوع محدوده هاي مصوب ناکارآمد شهر تهران اقدام نماید.

معاونت شهرسازي و 

معماري وزارت راه و 

شهرسازي، سرکار 

خانم دکتر صادق

درخصوص تدقیق محدوده هاي ناکارآمد شهر

تهران، جلسه ایی مورخ 1398/10/08 در محل

شرکت بازافرینی شهري برگزار گردید  سپس

شرکت پیشنهاد خود را مبنی بر ملاك عمل

قراردادن  سه شاخص پیشین در شناسایی محلات

ناکارآمد و هدف بازآفرینی شهري تا زمان

اصلاح و بازنگري شیوه نامه مذکور، طی نامه

شماره 5685/500/ص/98 مورخ 11/10/1398 به

معاونت شهرسازي و معماري جهت تصویب

افزایش محدوده ارسال نموده است.

نیازمند بررسی 

پیشنهادي 

شرکت در 

کمیته هاي فنی 

و طرح در 

شوراي عالی 

شهرسازي و 

معماري می 

باشد

ابلاغ مصوبه  شوراي عالی شهرسازي و معماري
جلسه 52 مورخ 98/10/7 

ستاد ملی مصوبه 6

14

با توجه به کمبود سرانه هاي خدماتی در بافت هاي ناکارآمد شهري 

تهران از جمله بهداشتی، درمانی، انتظامی و ورزشی  مقرر شد نمایندگان 

این دستگاه ها برنامه خود براي سال 1399 را به سازمان نوسازي شهر 

تهران اعلام و سازمان مذکور زمین مناسب جهت تأمین خدمات مورد 

نیاز را به دستگاه هاي مرتبط شهري و استانی تهران معرفی نماید.

شرکت بازآفرینی 

شهري ایران، آقاي 

دکتر عبوري - 

سازمان نوسازي شهر 

تهران، آقاي حاج 

علی اکبري

جلسه اي بدین منظور در تاریخ 98/10/30 در 

سازمان نوسازي برگزار و مقرر گردید در 

محلات هدف (اتابک، بلورسازي، مینابی) واقع 

در مناطق 15 و 17 براي اجراي برنامه عملیاتی 

محلات با مشارکت دستگاهها اقدام گردد و 

ضمناً سازمان نوسازي نقشه جانمایی زمین براي 

اجراي پروژه ها را در جلسه مطرح و مقرر گردید 

مسائل حقوقی انتقال و واگذاري رمین به 

دستگاههاي مربوطه انجام گردد

-

اجراي اقدامات تعیین شده در صورت جلسه 

مورخ98/10/23 توسط وزارت ورزش، اموزش و 

پرورش، بهزیستی و بهداشت و درمان در محله هاي 

اتابک، مینائی، و بلورسازي و ارائه گزارش پیشرفت کار 

به دبیرخانه ستاد به طور مستمر
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نظر به اثر بخشی پروژه بازآفرینی محور راه آهن تهران – تبریز در 

ارتقاي کیفیت زندگی مردم پهنه جنوب غرب تهران مقرر گردید 

شرکت راه آهن جمهوري اسلامی ایران براي رفع موانع در این 

خصوص ضمن برگزاري جلسات هماهنگی با سازمان نوسازي شهر 

تهران پیشنهاد و  برنامه عملیاتی خود را ارائه کند.

سازمان نوسازي شهر 

تهران، آقاي حاج 

علی اکبري

طی بازدید میدانی مدیر عامل سازمان نوسازي 

شهر تهران و عضو هیات مدیره راه آهن از محل 

پروژه، پیش نویس تفاهم نامه همکاري با مدنظر 

قرارددادن آورده 1800 میلیارد ریالی(نقدي و 

غیر نقدي) سازمان نوسازي و در اختیار قراردادن 

اراضی محل پروژه توسط راه آهن به سازمان 

نوسازي تهیه و تا هفته آینده مبادله و عملیات 

اجرایی شروع گردد

-

اعلام زمان براي مبادله تفاهم نامه همکاري مشترك و 

تهیه  برنامه زمان بندي اقدامات اجرایی و ارسال آن براي 

دبیرخانه ستاد جهت گزارش به ستاد ملی
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نظر به عدم حضور برخی از نمایندگان تام الاختیار دستگاه هاي عضو 

ستاد ملی بازآفرینی شهري مقرر گردید دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی 

شهري ضمن ابلاغ صورتجلسه، در این خصوص موارد را به ریاست 

دستگاه جهت تذکر به نماینده معرفی شده  گزارش نماید.

شرکت بازآفرینی 

شهري ایران، آقاي 

دکتر عبوري

طی مکاتبه اي به ریاست دستگاهها اعلام گردید 

و شوراي راهبري ستاد ملی به منظور آسیب 

شناسی روند و اصلاح اقدامات دبیرخانه ستاد 

تشکیل شد

تهیه برنامه و ارائه گزارش عملکرد اعضاي ستاد و 

تقویت شوراي راهبري ستاد ملی
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